

{LERDA e.V. begleitet die Studie, gibt daher vom Protokoll die ersten Arbeitsschritte zur Kenntnis.  
Für die Durchführung stehen die Auftragnehmer.}

SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GBR  
Landschaftsarchitektur | Stadtplanung | Mediation

Weißwasser | IGA 2027 Arbeitsprogramm 09.03.2013

### Arbeitsprogramm Machbarkeitsstudie IGA 2027 - 1. Halbjahr 2013

März 2013	Kick-Off (hat am 07.03.2013 stattgefunden)
März - April 2013	Arbeitsphase Recherche - Planungsteam
10.04.2013	<b>Erstes Treffen des Experten Teams</b>  <b>Aufgaben:</b> Konstituierung Abfrage von Zielen und Ideen Abstimmung Arbeitsprogramm  <b>Ort:</b> Turm am schweren Berg <b>Zeit:</b> 14:00 bis 18:00 Uhr <b>Einladung:</b> Entwurf SWUP Verschickung LERDA e.V. <b>Ausstattung:</b> Stadt Weißwasser <b>Catering:</b> noch zu klären
22.04.2013	<b>Bereisung</b> Start 9:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr  <b>Teilnehmer:</b> Kernteam, OB Pöttsch, Herr Schönsee  <b>Ziel:</b> Kennenlernen alle Kommunen „Punkte von Interesse“  <b>Info</b> Bgm: LERDA e.V. <b>Bus:</b> noch zu klären
03. und 04.05.2013 sowie 10. und 11.05.2013	<b>Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger</b>  <b>Ziel:</b> Sammlung von Informationen und Ideen  <b>Ort:</b> in jeder Kommune - ca. 2 Std. Kernteam reist durch die Region genauer Ort noch zu klären (Schlechtwetter-Lösung) <b>Einladung:</b> über Presse und Internet Pressegespräch Entwurf SWUP Vorgehen in Polen wird mit Marcin Gajda abgestimmt
Mai - August 2013	Arbeitsphase Konzeptentwicklung - Planungsteam
Noch zu klären:	<b>weitere Sitzungen Expertenteam (Mai/Juni/August)</b> <b>Vorstellung Ergebnisse Konzept (September)</b>